


PAYE	COMPTABILISE
LE	10.
PAR <i>BNP</i>	
DE	

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°3 au 31/10/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	176 552.24	35 310.45	137 709.35	38 842.89
TOTAL HT	466 741.90	176 552.24			
TOTAL TTC	560 090.28	211 862.69			
Avancement Travaux en %		37.83%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		176 552.24		137 709.35	38 842.89
TVA 20 %		35 310.45		27 541.87	7 768.58
TOTAL TRAVAUX TTC		211 862.69		165 251.22	46 611.47
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			
Garantie Bancaire TTC		28 004.51		-	0.00
Travaux inter entreprises		%		-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		211 862.69		165 251.22	46 611.47
TOTAL SITUATION A PAYER					46 611.47
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : TPSONERM			46 611.47
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
31/10/2022	09/11/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 09 NOV. 2022		



FACTURE N° 222100452

SITUATION N°3

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominitiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 31 octobre 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	85.00	0.85	5 000.00	4 250.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	2 850.00	2 707.50
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	33.00	28.05	27.00	757.35
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			76.04			7 714.85
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	95.00	503.50	16.50	8 307.75
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	175.00	95.00	166.25	18.00	2 992.50
2.1.3	Décaissement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	95.00	95.00	18.00	1 710.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	50.00	85.00	12.00	1 020.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	95.00	123.50	12.00	1 482.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	95.00	5 768.40	2.00	11 536.80
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	95.00	71.25	18.00	1 282.50
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			92.01			28 331.55
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00	66.00	308.22	34.00	10 479.48
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00	66.00	116.82	38.00	4 439.16
3.1.3	Stationnements privatifs - ép=0.30	m3	81.00			38.00	
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00			42.00	
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00			48.00	

Page 1 / 5

Etablissement secondaire de TPSONERM : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajovesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSONERM S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z


SUITE FACTURE N° 222100452

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00			19.00	
3.3.2	Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00			21.00	
3.3.3	Parkings prlvatifs ép=0.05 m	m²	252.00			21.00	
3.3.4	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5	Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00			21.00	
3.4	Stabllisé	m²	442.00			17.00	
3.5	Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemln des Hugnes)	ml	47.00			30.00	
3.6	Bordures						
3.6.1	P1	ml	466.00			28.00	
3.6.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00			32.00	
3.6.3	Rondins bois	ml	370.00			25.00	
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2	Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2	Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3	Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3	Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9	Dalle podotactile traversée pietonne	ml	3.00			65.00	
3.10	Géotextlle - Dalles béton	m²	590.00			1.20	
3.11	Géotextile - Stabilisé	m²	442.00			1.20	
3.12	Mobilier urbain						
3.12.1	Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13	Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00			42.00	
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			9.856			14 918.64
4	MURS ET GRILLAGE						
4.1	Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00	95.00	39.90	225.00	8 977.50
4.2	Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00			125.00	
4.3	Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00			43.00	
4.4	Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00			161.00	
4.5	Parement pierres	m²	55.00			235.00	
4.6	Portillon	u	3.00			750.00	
	Total MURS ET GRILLAGE			15.28			8 977.50
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						

Page 2 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont _ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222100452

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.1	Montpellier Métropole Méditerranée Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi	ML	107.00	95.00	101.65	143.00	14 535.95
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ML	85.00	95.00	80.75	130.00	10 497.50
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	230.00	95.00	218.50	65.00	14 202.50
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	4.00	66.00	2.64	1 180.00	3 115.20
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	9.00	66.00	5.94	345.00	2 049.30
5.3.2	bolte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	66.00	0.66	395.00	260.70
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	95.00	0.95	385.00	365.75
5.5	Poste de relevage	F	1.00	98.00	0.98	35 200.00	34 496.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			93.44			79 522.90
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	145.00	95.00	137.75	88.00	12 122.00
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	78.00	95.00	74.10	92.00	6 817.20
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	28.00	95.00	26.60	102.00	2 713.20
6.1.4	DN 500 BA 135	ml	17.00	95.00	16.15	125.00	2 018.75
6.2	Protection mécanique des canalisations	m3	1.00	95.00	0.95	165.00	156.75
6.3	Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	66.00	3.96	720.00	2 851.20
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	u	3.00	66.00	1.98	825.00	1 633.50
6.4	Caniveau grille	ml	6.20			425.00	
6.5	Ouvrage de tête						
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes	u	2.00	95.00	1.90	350.00	665.00
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00	66.00	0.66	550.00	363.00
	Total RESEAU PLUVIAL			82.04			29 340.60
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occltant (MPB)						



SUITE FACTURE N° 222100452

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
7.1.1 S22 / Cibe	u	5.00	66.00	3.30	910.00	3 003.00
7.1.2 RMT450	u	3.00	66.00	1.98	1 025.00	2 029.50
7.1.3 RMBT600	u	1.00	66.00	0.66	945.00	623.70
Total MURS TECHNIQUES			66.00			5 656.20
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1 Etudes d'exécution	F	1.00	95.00	0.95	2 200.00	2 090.00
8.2 Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert	F	1.00			700.00	
8.3.1 Recolement voirie	F	1.00			1 800.00	
8.3.2 Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00				
Total DOSSIER ADMINISTRATIF			40.19			2 090.00



SUITE FACTURE N° 222100452

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	7 714.85
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	28 331.55
4 - MURS ET GRILLAGE	14 918.64
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	8 977.50
6 - RESEAU PLUVIAL	79 522.90
7 - MURS TECHNIQUES	29 340.60
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	5 656.20
	2 090.00

MONTANT TOTAL H.T. 176 552.24 €

- SITUATION N°1 DU 29/07/2022 -126 602.15 €

- SITUATION N°2 DU 31/08/2022 -11 107.20 €

MONTANT SITUATION N°3 38 842.89 €

MONTANT T.V.A. 20 % 7 768.58 €

MONTANT T.T.C. 46 611.47 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/12/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>